Projektmanagement Simulation

Projekt Planung & Bau von Produkten in Echtzeit!

Die Simulation ist in Ubereinstimmung mit internationalen Normen des Projektmanagement entwickelt worden,
wie ISO 21500, PMI® - PMBOK® Guide, DIN 69901 Normenreihe und British Standard® (BS 6079-2:2000).

Projekt Szenario Projekt Simulation

Die Teilnehmer erleben in dieser Projektmanagement Die Projektmanagement Simulation in der der gesamte

Simulation die konkrete Entwicklung und Herstellung Projektmanagement-Prozess simuliert wird —vom
eines Produktes und die dabei auftretenden typischen Erstkontakt mit dem Auftraggeber bis hin zum
Problemstellungen und Zusammenhdnge zwischen erfolgreichen Projektabschluss: Sie bauen (in Echt!) ein
Planung, Umsetzung und Steuerung (z. B. Logistik, Produkt und simulieren alle typischen Projektphasen.
Beschaffung, Entwicklung, Testphasen, Konstruktion und Das Besondere und Einzigartige (neben der Realitatsndhe)

Prasentation). Zum Schluss wird das Produkt gebaut! ist, dass diese Simulation in , Echtzeit” durchgefiihrt wird.

Formulare zur Planung, Budgetierung, Risikoanalyse und Kostenschatzung

Materialanforderung, Werkzeuganforderung, Sonderbestellformular Werkzeug und
Material, Kostenplanung Werkzeug, Kostenplanung Material, Kostenplanung
Personal, Projektstatusbericht, Budgetantrag, Risikoanalyse fiir Bau & Konstruktion,

etc.

Die einzelnen Projektphasen:

Vorprojektphase

- Teamorganisation/Rollen

- Erste Kostenschatzungen

- Erste Konstruktionsidee

- Statement of Work (SOW)

- Projektauftrag / Project Charter
- Project Scope Statement

Konzeptphase

- Umsetzung der Arbeitspakete

- Konstruktionsdesign erstellen

- Entwicklung einzelner Bauteile

- Team-Meeting

- Implementierung Projekt-Controlling
- Erstellung Gesamtentwurf

Bauphase

- Tatsachlicher Bau der Produkte
- Einhaltung der Urlaubstage

- Ist-KostenErfassung

- Prasentation der

- Priifung: Bestellt = Geliefert ?

Lessons Learned

Projektplanung auf dem Spielplan
- Planung Projektmanagement

- Planung der Konzept- & Konstruktionsphase
- Planung der Arbeitsvorbereitungsphase

- Planung der Bauphase

- Risikoanalyse Konstruktion & Rohbau

- Planung der regelmaRigen Statusmeetings

Bauplanungsphase

- Planung der Bauphase

- Budgetierung bzw. Planung der Soll-Kosten

- Planung Material: Planung von Zeitpunkt
der Bestellung, Verwendung und Kosten

- Planung Personal:
Wer muss was wann tun (freie Puffer?)
Wer kostet wann wie viel Geld

Debriefing

- Vergleich Soll-Planung mit Ist-Zustand
Kosten-, Personal- und Material-Planung

- Lessons Learned

- Abnahme der Produkte durch den Kunden

- Qualitative Bewertung der Produkte

Am Ende jeder Phase wird der Transfer von Theorie zur Praxis besprochen.
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