
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die einzelnen Projektphasen: 
 

 

Projekt Szenario 
 

Die Teilnehmer erleben in dieser Projektmanagement 

Simulation die konkrete Entwicklung und Herstellung 

eines Produktes und die dabei auftretenden typischen 

Problemstellungen und Zusammenhänge zwischen 

Planung, Umsetzung und Steuerung (z. B. Logistik, 

Beschaffung, Entwicklung, Testphasen, Konstruktion und 

Präsentation). Zum Schluss wird das Produkt gebaut! 

Projekt Simulation 
 

Die Projektmanagement Simulation in der der gesamte 

Projektmanagement-Prozess simuliert wird – vom 

Erstkontakt mit dem Auftraggeber bis hin zum 

erfolgreichen Projektabschluss: Sie bauen (in Echt!) ein 

Produkt und simulieren alle typischen Projektphasen.  

Das Besondere und Einzigartige (neben der Realitätsnähe) 

ist, dass diese Simulation in „Echtzeit“ durchgeführt wird. 

Formulare zur Planung, Budgetierung, Risikoanalyse und Kostenschätzung 
 

Materialanforderung, Werkzeuganforderung, Sonderbestellformular Werkzeug und 

Material, Kostenplanung Werkzeug, Kostenplanung Material, Kostenplanung 

Personal, Projektstatusbericht, Budgetantrag, Risikoanalyse für Bau & Konstruktion, 

etc. 
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Vorprojektphase  
- Teamorganisation/Rollen 
- Erste Kostenschätzungen 
- Erste Konstruktionsidee 
- Statement of Work (SOW) 
- Projektauftrag / Project Charter 
- Project Scope Statement 

Projektplanung auf dem Spielplan 
- Planung Projektmanagement 
- Planung der Konzept- & Konstruktionsphase  
- Planung der Arbeitsvorbereitungsphase 
- Planung der Bauphase 
- Risikoanalyse Konstruktion & Rohbau 
- Planung der regelmäßigen Statusmeetings  

Konzeptphase 
- Umsetzung der Arbeitspakete 
- Konstruktionsdesign erstellen 
- Entwicklung einzelner Bauteile 
- Team-Meeting 
- Implementierung Projekt-Controlling 
- Erstellung Gesamtentwurf 

Bauplanungsphase 
- Planung der Bauphase 
- Budgetierung bzw. Planung der Soll-Kosten 
- Planung Material: Planung von Zeitpunkt 
  der Bestellung, Verwendung und Kosten 
- Planung Personal:  
  Wer muss was wann tun (freie Puffer?) 
  Wer kostet wann wie viel Geld 

Bauphase 
- Tatsächlicher Bau der Produkte 
- Einhaltung der Urlaubstage 
- Ist-KostenErfassung 
- Präsentation der  
- Prüfung: Bestellt = Geliefert ? 

Debriefing 
- Vergleich Soll-Planung mit Ist-Zustand  
  Kosten-, Personal- und Material-Planung 
- Lessons Learned 
- Abnahme der Produkte durch den Kunden 
- Qualitative Bewertung der Produkte

 

 

Lessons Learned 
Am Ende jeder Phase wird der Transfer von Theorie zur Praxis besprochen.

 

Projektmanagement Simulation 
Projekt Planung & Bau von Produkten in Echtzeit! 

 

Die Simulation ist in Übereinstimmung mit internationalen Normen des Projektmanagement entwickelt worden, 
wie ISO 21500, PMI® - PMBOK® Guide, DIN 69901 Normenreihe und British Standard® (BS 6079-2:2000). 


